
Faculté des « Maths & Informatiques »/Département Informatique/Master 1-ISI/ 
Matière : Gestion de Projets Avancés
Home-Work N°2: Techniques d’Ordonnancements 
===================================================================
Problème :

Pour obtenir son diplôme, Un étudiant doit avoir suivi avec succès douze modules, d’une durée d’un semestre. Il peut organiser ses études librement, sous réserve des contraintes d’enchaînement données Ci-dessous.

Tracez le graphe des antécédents. Quelle est la durée minimum des études ?
Proposez, au moyen de diagrammes de Gantt, trois plans d’études :
1. en suivant les modules le plus tôt possible ;
2. en suivant les modules le plus tard possible ;
3. en répartissant au mieux la charge de travail sur toute la durée des études.

Module				 Prédécesseurs
A : Comptabilité I				/
B : Comptabilité II				A
C : Comptabilité analytique			A
D : Analyse financière 			K, B
E : Système d’information I 			C, B
F : Système d’information II			 H
G : Marketing I 			  	I
H : Marketing II 				G
I : Gestion de Production 			B, J
J : Économie					/
K : Gestion Ressource humaine		 J
L : Stratégie					 E, G









								Le Chargé du Module : M.Ourlis
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Réponses aux questions :(1pts pour la présentation du Home Work)
[bookmark: _GoBack]
1. Tracer le graphe des antécédents
Pour ce faire on doit d’abord Extraire les niveaux du graphe à partir du tableau prédéfini  de données (Tache- Prédécesseur)

Module				 Prédécesseurs       N0	N1	     N2		N3   N4       N5
							      {A, J}    {B, C, K}   {D, E,  I}    {G}  {H, L}  {F}
A : Comptabilité I				/	           *	*		*	*	*
B : Comptabilité II				A	           A	*		*	*	*
C : Comptabilité analytique			A	           A	*		*	*	*
D : Analyse financière 			K, B	         K, B     K, B		*	*	*
E : Système d’information I 			C, B	         C, B     C, B		*	*	*
F : Système d’information II			 H		H           H		H	H	H
G :   Marketing I 			  	  I		I             I		I	*	*
H : Marketing II 				  G		G	  G		G	G	*
I : Gestion de Production 			B, J		B, J      B, J		*	*	*
J : Économie					 /		*	    *		*	*	*
K : Gestion Ressource humaine		 J	             J	    *		*	*	*
L : Stratégie					 E, G		E, G	  E, G	           E, G	E, G	*			
1. Niveaux du projet : (1 pts)
  N0	       N1	     N2	       N3      N4       N5
{A, J}    {B, C, K}     {D, E, I}    {G}  {H, L}    {F}

2. Diagramme des Antécédents : (2pts)1s
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3. Chemin Critique (0,25*2)
{Start-A-B-I-G-H-F-End}
Valeur(CC) = 6 Semestres. (Chemin en gras dans le graphe dont les marges totales=0)

4. Diagramme de GANTT au plus-tôt
	Semestre
	1
	2
	3
	4
	5
	6
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     (0,5 pts)Tache A

               








· Diagramme de GANTT au plus-tard
	Semestre
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	A
	B
	I
	G
	H
	F

	Tache F

	Tache F

	JTache F

	Tache F

	CTache F

	ETache F

	L

	Tache F

	Tache F

	Tache F

	Tache F

	Tache F

	KTache F

	DTache F



    (0,5 pts) Tache J
Tache I
Tache C
Tache G
Tache D
Tache E
Tache H
Tache K
Tache L
Tache F
Tache A
Tache B
Tache F
Tache B
Tache A








· Diagramme de Gantt Amélioré (2 Matières / Semestre)
	Semestre
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	A
	B
	I
	G
	H
	F

	
	J
	C
	E
	K
	L
	D

	
	
	
	
	
	
	


   (0,5pts)
Tache A
Tache B
Tache C
Tache D
Tache E
Tache F
Tache G
Tache H
Tache I
Tache J
Tache K
Tache L






